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Etat d’avancement du Pôle 
Technologique de l’Environnement

du Pays de Châteaubriant
Labellisé

« Pôle d’Excellence Rurale »

Comité de Pilotage du 9 juin 2009
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Pôle Technologique 
de l’environnement

• Un programme territorial de valorisation          
des bio-ressources

• Une coopération étroite entre industriels, 
agriculteurs et collectivités publiques

• Une consolidation des entreprises existantes 
avec ouverture à des partenariats extérieurs

• Un accompagnement de l’innovation pour 
créer de l’activité répondant aux nouveaux 

marchés et être plus compétitifs



9 juin 2009 www.pays-chateaubriant.fr 3

Rappel des échéances de l’Etat
• Une dotation FNADT de 790 000 € sur 3 ans 
• Première échéance au 8 décembre 2007: 

lancement d’une première opération : chaufferie 
bois de l’Hôpital Local de Nozay

• Seconde échéance au 30 juin 2009 : 
conventionnement Etat (FNADT) avec tous les 
porteurs de projets

• Dernière échéance en décembre 2010
(prorogation d’un an sollicitée suite à nouvelle 
circulaire de la DIACT du 14 avril 2009) :
versement du solde de l’aide de l’Etat (FNADT) 
à tous les porteurs de projets
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5 grands volets d’actions

• 4 procédés de valorisation développés : 
– Méthanisation (production de chaleur et électricité) 

– Transesterification (production de bio-carburants)

– Bois énergie (chaufferies et approvisionnement)

– Compostage

• 1 accompagnement de l’innovation :
– Plate-forme technologique d’essais et de 

prototypage avec pépinière d’éco entreprises
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Méthanisation des bio déchets 
agricoles et industriels

• Recensement du gisement méthanisable 
agricole, industriel, et des collectivités en 2007 : 
91 730 tonnes

• Simulation financière d’un projet industriel 
adossé à l’entreprise SARIA d’Issé pour le 
gisement agricole situé à moins de 10 km du site

• Tour de table financier entre industriels 
préalable à la suite de l’étude de faisabilité du 
projet



9 juin 2009 www.pays-chateaubriant.fr 6

Gisement méthanisable agricole 
industriel et des collectivités

déchets hautement 
méthanisables mais en très 

faible quantité
93 T (0,1 %)

Déchets de 
restauration

uniquement pelouses (déchets 
hautement méthanisables)

6 000 T (6,5 %)
Déchets 

verts
Collectivités

70 % de boues d’épuration
11 % de matières stercoraires

8 % de déchets végétaux
28 237 T (30,8 %)

Industries Agro 
alimentaires

71 % de lisier et 29 % de 
fumier ; intérêt important des 

éleveurs pour le digestat
57 400 T (62,6 %)Eleveurs

Informations importantes
Volume 

potentiellement 
mobilisable (par an)

Cible 

91 730 T
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Etat d’avancement du projet
• SARIA a répondu à une consultation engagée par 

Terrena en 2008 pour traiter ses co-produits

• Accord avec Terrena en avril 2009 pour poursuivre 
l’étude de faisabilité du projet                               
(présentation détaillée en 3ème point à l’ordre du jour)

--------------------------

• Associations d’agriculteurs créée pour porter une 
étude sur la déshydratation du fourrage à partir de la 
récupération de chaleur produite par des unités 
industrielles telle SARIA
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Méthanisation des co-produits et 
graisses animales de Castel Viandes

• Identification des procédés permettant de 
valoriser sur place les Sous-Produits Animaux 
(SPA) et ainsi réduire les volumes à transporter

• Montage technique multi filières permettant la 
valorisation de plusieurs produits et garantissant 
la rentabilité économique de l’investissement

• Investissement en plusieurs tranches sur 3 ans 
certaines étapes étant soumises au régime de 
l’autorisation ICPE (enquête publique)
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• Devis établis : 657 380 € HT
• Dossier déposé à la Préfecture
• Sollicitation FNADT PER : 216 900 €
• Avis défavorable de la Direction 

Départementale des Services Vétérinaires
suite à production d’un rapport complémentaire 
par Castel Viandes 

• Impossibilité d’engagement comptable de 
l’aide de l’Etat dans les délais du PER

Etat d’avancement 
de la 1ère tranche
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Unité mobile de trituration 
d’oléagineux avec stockage fixe

• Presse et trieuse mobile d’oléagineux avec 
production d’huile végétale brute et stockage 
fixe

• Portage par la CUMA  « Essor de Treffieux »
élargie à 4 agriculteurs d’Issé, La Meilleraye, 
Nort sur Erdre, et St Julien de Vouvantes

• Objectif de production à usage interne à partir 
de 70 tonnes de graines de colza

• Devis sur la partie stockage fixe : 26 452 €
• Conventionnement FNADT PER en cours de  

signature : 8 000 €
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Station de compostage Natrium 
Environnement (Barbazanges-Péna)

• Objectif initial : valoriser économiquement les 
déchets verts et la fraction fermentescible des 
déchets ménagers

• Alliance d’une entreprise locale « Barbazanges 
Tri Ouest » spécialisée dans la collecte et le tri 
des déchets, et d’une entreprise du Sud-Ouest 
« Péna Environnement » apportant le process

• Production de compost en enceinte fermée 
selon le procédé breveté « Adonis Evoluteam »
à partir de boues d’épuration et des déchets 
verts
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Gisement visé pour alimenter la 1 ère

tranche de la station produisant       
3 600 tonnes de compost par an

• 5 900 tonnes de boues d’épuration industrielles 
originaires de 120 km alentours

• 2 100 tonnes de boues d’épuration collectives 
originaires de 120 km alentours

• 2 000 tonnes  de déchets organiques originaires 
de 80 km alentours

• 4 200 tonnes de déchets verts originaires de 50 
km alentours
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Vue d’ensemble de la plateforme     
de compostage de Soudan
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Zone de dépôt des boues et déchets verts
de la plateforme de compostage de Soudan
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Zone de préparation du compost sorti des 
tunnels de fermentation en enceinte fermée
de la plateforme de compostage de Soudan
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Etat d’avancement 
de la 1 ère tranche

• Acquisition de 16 136 m2 sur la zone d’activité
économiques d’Hochepie à Soudan

• Coût établi : 3 782 853 € HT
• Dossier déposé à la Préfecture
• Sollicitation FNADT PER : 160 105 €
• Permis de Construire accordé le 20 mars 2009
• Convention FNADT PER                                            

en cours de préparation
• Lancement investissement en juin 2009
• Mise en service programmée en mars 2010
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Bois énergie : équipement en 
chaufferies collectives

• Hôpital Local de Nozay : bâtiments de 
médecine et long séjour : 10 725 m3 à chauffer
– Puissance chaudière : 320 KW
– Réseau de chaleur : 50 mètres 
– Ressource bois nécessaire : 175 tonnes de 

plaquettes par an
– Investissement : 344 089 € TTC
– Travaux lancés le 18 février 2008
– Travaux achevés en avril 2009
– Dotation FNADT PER accordée : 58 495,13 €
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Bois énergie : équipement en 
chaufferies collectives

• Quartier de la Ville aux Roses de Châteaubriant : groupe 
scolaire, crèche, 3 gymnases, 1 piscine, 566 logements sociaux 
(OPAC), 1 collège (CG44), 1 centre des impôts (Etat) : 157 599 m3 
à chauffer 
– Puissance chaudière : 2 MW (réseau de chaleur : 4 440 mètres)
– Ressource bois nécessaire : 2 700 tonnes de plaquettes de bois 

par an 
– Investissement :  2 922 000 € HT
– Consultation lancée pour choisir la société chargée de la 

conception, de la construction et de l’exploitation de la chaufferie 
et du réseau (Délégation de Service Public) : réponse attendue 
des candidats pour le 26 juin 2009 en vue d’une signature d’un 
contrat de délégation avant fin 2009

– Mission de maîtrise d’œuvre engagée par l’OPAC avec 
évaluation des investissements nécessaires pour le 
raccordement des logements sociaux

– Mise en service de la chaufferie programmée pour l’hiver 
2010/2011
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Bois énergie : création d’une filière 
d’approvisionnement de proximité

• Région de Nozay : étude de faisabilité d’une plate forme de 
collecte, séchage, transformation et distribution :
– Etude des marchés amont et aval
– Etude technique économique et juridique
– Modèles contrats approvisionnement
– Rendu d’étude réalisé le 3 décembre 2008
– Concertations engagées depuis avec les différents 

opérateurs possibles : nécessité d’attendre 2010 pour se 
caler avec la mise en services des grosses chaufferies 
collectives (Ville aux Roses, lycées de Châteaubriant 
notamment), possibilité de petite plateforme à court terme

– Engagement comptable de l’aide de l’Etat sous réserve   
de bouclage du projet de petite plateforme sur Nozay   
dans les prochains jours
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Demande en bois énergie 2010-2011
rayon de 40 km collectivités en vert

privés (hors industrie du bois) en rose

3 500 tonnes 
de bois

+ 500 tonnes potentielles
sur projet à l’étude pour
les lycées de Châteaubriant
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• Création d’une plate-forme d’innovation (essais et 
prototypage) , tête de réseau, pour toutes les pépinières 
à venir des 3 communautés de communes

• Objectif : accompagner, faciliter, accélérer les 
démarches des créateurs d’entreprises de technologies 
innovantes dans les domaines des éco produits et 
éco-services

• Investissement immobilier : 600 000 €
• Dotation FNADT PER accordée : 198 000 €
• Acquisition du bâtiment (ex entreprise UFM Marie) 

réalisée par la Communauté de com. du Castelbriantais
• Coopération avec les incubateurs régionaux , 

Chambres consulaires, PCI, ADIC, MDE engagée

Accompagnement 
de l’innovation
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Site relais des entreprises 
avec pépinière
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Reconversion du site
UFM Marie sur la   
Zone Sud Ouest 
de Châteaubriant 

Site relais des entreprises 
avec pépinière
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Etat d’avancement de la 
plateforme d’innovation 

• Achèvement des travaux (électricité, cloisons, 
peintures) à la fin du mois de juin 2009

• Premiers contacts encourageants avec 
porteurs de projets : post-doctorants et  
créateurs d’entreprises dans deux secteurs :
– Eco entreprise
– Biomatériaux

• Ouverture officielle de la plateforme de 
l’innovation programmée pour fin septembre 
début octobre 2009



9 juin 2009 www.pays-chateaubriant.fr 25

Offre de services 
de la plateforme d’innovation

• Une étape du parcours d’incubation en relation avec 
les incubateurs régionaux et les grandes écoles 
et en réseau avec les entreprises locales

• Une possibilité de prise en charge d’une partie des 
coûts d’essais et de prototypage à l’étude pour 
garantir l’indépendance du porteur d’innovation

• Une mise à disposition gracieuse de locaux en 
appui pour les essais ne pouvant s’effectuer 
directement dans les entreprises

• Un show room vitrine des écoproduits, des 
énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie



9 juin 2009 www.pays-chateaubriant.fr 26

Maquette financiè re initiale          
des 790 000 € de FNADT PER

• Valorisation des bio-déchets : 260 929 €
– Station démonstration méthanisation                           

ferme expérimentale Derval  : 39 500 €
– Méthanisation et transesterification                 

Castelviandes Therbio : 221 429 €
• Bois énergie : 201 259 €

– Chaufferies collectives : 83 944 €
– Plateforme bois énergie : 117 315 €

• Unités de trituration oléagineux : 28 440 €
• Compostage : 143 385 €
• Incubateur : 155 987 €
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1ère reventilation  de la 
maquette financière (8/12/08)

• Valorisation des bio-déchets : 216 900 €
– Station démonstration méthanisation                           

ferme expérimentale Derval  : Report => 0 €
– Méthanisation et transesterification                 

Castelviandes Therbio : 216 900 €
• Bois énergie : 206 995 €

– Chaufferies collectives : 58 495 €
– Plateforme bois énergie : 148 500 €

• Unité de trituration oléagineux : 8 000 €
• Compostage : 160 105 €
• Plateforme d’innovation : 198 000 €
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Projet de 2ème reventilation de 
la maquette financière

• Valorisation des bio-déchets : 0 €
– Station démonstration méthanisation                           

ferme expérimentale Derval  : Report => 0 €
– Méthanisation et transesterification                 

Castelviandes Therbio : Report => 0 €
• Bois énergie : 58 495 €

– Chaufferies collectives : 58 495 €
– Plateforme bois énergie : 148 500 €

• Unité de trituration oléagineux : 8 000 €
• Compostage : 377 005 €
• Plateforme d’innovation : 198 000 €
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Prochaine action de sensibilisation 
autour du Pôle technologique 

���������	���������	���������	���������	
• Salon des CUMA           

du Grand Ouest
• 3, 4, 5 septembre 2009   

sur le site de l’étang        
du Gruellau à Treffieux 

• Espace énergies et 
changement climatique 
avec exposition                
sur les projets du Pays               
de Châteaubriant

• 40 000 visiteurs attendus
• Informations sur 

www.pays-chateaubriant.fr
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Promotion du Pôle technologique 
par le site Internet du Pays

www.pays-chateaubriant.fr

Fréquentation du 1er janvier au 31 mai 2009
26 235 visiteurs différents 

(10 241 sur même période en 2008 soit +  156 %)

32 118 connexions (7 007 en mars)

Moyenne de 212 connexions par jour
129 213 pages vues (500 rubriques, 650 articles)


